
 

 

Fossvogbakkar, Háubakkar og Laugarás - Verk- og tímaáætlun 
 

Meginþættir verkefnisins eru: 

1. Undirbúningur 
2. Lýsing á svæðinu 
3. Stefnumótun, markmið og aðgerðir. 
4. Greining á aðgerðum 
5. Kynningarferli 
6. Úrvinnsla athugasemda 
7. Útgáfa 

1. áfangi: Undirbúningur. 
Tími: júni - október 2024 

• Unnið að undirbúningi stjórnunar- og verndaráætlunarinnar. 
• Óskað eftir tilnefningum í samstarfshóp og hann skipaður. 
• Samstarfshópur fundar og lagðar línur fyrir áframhaldandi vinnu. 
• Hagsmunaaðilagreining unnin. 
• Verk- og tímaáætlun lögð fram. 
• Bréf send til samráðsaðila sem tilgreindir eru í hagsmunaaðilagreiningu. 
• Upplýsingar settar á heimasíðu Umhverfisstofnunar. 

Afurð: Tilbúin verk- og tímaáætlun og hagsmunaaðilagreining til birtingar á heimasíðu 
Umhverfisstofnunar. Samráðsaðilar upplýstir um að vinna við gerð áætlunarinnar sé 
hafin. 

2. áfangi: Lýsing á svæðinu. 
Tími: júlí - nóvember 2024 

• Teknar verða saman bakgrunnslýsingar fyrir svæðið. 
Afurð: Drög að 1. og 2. kafla stjórnunar- og verndaráætlunarinnar. 

3. áfangi: Stefnumótun, markmið og aðgerðir. 
Tími: október - desember 2024 

• Fundað með samráðsaðilum. Hugmyndavinna, stefnumótun – Ef þörf. 
• Unnin drög að 3. kafla áætlunarinnar. Samstarfshópurinn mun vinna áfram að 

stefnumótunsvæðisins, setja fram markmið og aðgerðir. 
• Unnin drög að kortum eftir þörfum. 

Afurð: Drög að 3. kafla stjórnunar- og verndaráætlunarinnar. 

 



 

 

4. áfangi: Greining á aðgerðum. 
Tími: desember 2024 – febrúar 2025 

• Þær aðgerðir sem lagðar voru til í 3. áfanga eru greindar, þeim forgangsraðað og 
sett tímamörk. Drög að aðgerðaáætlun unnin. 

• Drög að áætlun í yfirlestur hjá Umhverfisstofnun. 
• Unnið úr athugasemdum. 

Afurð: Drög að aðgerðaáætlun. 

5. áfangi: Kynningarferli í 6 vikur. 
Tími: mars-apríl 2025 

• Drög að stjórnunar- og verndaráætlun yfirfarin hjá Umhverfisstofnun. 
• Drögin auglýst á heimasíðu Umhverfisstofnunar og sveitarfélagsins. 
• Bréf send til samráðsaðila og þeim bent á að kynningarferlið sé hafið. 
• Almenningi gefinn kostur á að leggja fram athugasemdir. 
• Kynningarferlið stendur í 6 vikur. 

6. áfangi: Úrvinnsla athugasemda, lokaafgreiðsla. 
Tími: apríl 2025 

• Unnið úr þeim athugasemdum sem berast í kynningarferlinu. 
• Unnin greinargerð þar sem gerð er grein fyrir athugasemdum sem bárust á 

kynningartíma og þeim svarað. 
• Afgreiðsla stjórnunar- og verndaráætlunar hjá Umhverfisstofnun. 
• Lokafrágangur á áætlun og fylgiskjölum, prófarkalestur. 

Afurð: Lokaútgáfa stjórnunar- og verndaráætlunar ásamt greinargerð. 

7. áfangi: Útgáfa 
Tími: maí 2025 

• Stjórnunar- og verndaráætlun send umhverfis- og auðlindaráðherra til 
undirritunar. 

• Stjórnunar- og verndaráætlun gefin út og birt á heimasíðu Umhverfisstofnunar og 
sveitarfélags. 

 


